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Proiect de hotirire
pentru aprobarea implementdrii etapei a II-a a proiectului

.,MODERNIZARE, EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORII] DIN
CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU". cod SMIS 322943,

in cadrul Programului Operalional Sdndtate 2021-2027, in scopul finalizirii integrale, precum

gi suslinerea cheltuielilor necesare in acest sens-cofinan1are. cheltuieli neeligibile

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU EC. MOREGA COSTEL COSMIN
Av6nd in vedere:

- Contractul de finantare ff. 23083111.07.2024 intre Ministerul investiliilor gi Proiectelor Europene in

calitate de Autoritate de Management pentru Programul SAnAhrc 2021-2027,9i Unitatea

Administrativ-Teritoriald Municipiul Motru in calitate de Beneficiar pentru proiectul "Modemizare,
extindere si dotare infrastructura ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Motru" cod SMIS 322943

- Prevederile art. 129, alin. I ;i alin.2, lit.c din O.U.G. w. 5712019 privind Codul administrativ, cu

modificirile gi completdrile ulterioare;
- Prevederile Legi nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Motru, domnul Ec.Morega Costel - Cosmin, din care

reiese necesitatea ;; oportunitatea adoptdrii unei Hot6rdri pentru aprobareaimplementirii etapei a ll-a a
proiectului ,,MODERNIZARE, EXTINDERE $I DOTARE IIIFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN C{)RUL SPITALULUI MIJNICIPAL MOTRU", cod SMIS 322943, in
cadrul ProgramuluioperalionalSdnetate 2021-2027, in scopul finalizirii integrale, precum ;i sus[inerea

cheltuielilor necesare in acest sens - cofinan(are, cheltuieli neeligibile;
- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul R.U.I.P.P.C.R.P;

In temeiul prevederilor art,136, alin.l din Ordonanla de urgen{E a Guvernului nr.57l2019
privind Codul administratiy, cu modificdrile gi completlrile ullerioare,

PROPUNE:

Art.l.Se aprobd implementarea etapei a II-a a proiectului,,MODERNIZARE, EXTINDERE

$I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL
MOTRU", cod SMIS 322943, prin Programul Operalional Sdndtate 2021-2027 in scopul finalizdrii
integrale.

Art.2. Se aprobi valoarea total5 a etapei a doua a proiectului ,,MODERNIZARE,
EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI
MUNICIPAL MOTRU", cod SMIS 322943, in cuantum de 8.403.772,93 lei cu TVA qi care se va
introduce in bugetul Municipiului Motru.

Art.3. Se aprobd contribulia proprie a UAT Municipiul Motru, formatd din cheltuielile
neeligibile aferente etapei a II-a a proiectului in suml de 2.475.760,38 lei cu TVA, cAt gi contribu{ia de

2 %. din valoarea eligibila aferentd etapei a II-a in sumi de 118.560,271ei cu TVA pentru proiectul

,,MODERNIZARE, EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN
CADRUL SPITALULUI MLTNICIPAL MOTRU', cod SMIS 322943.



Art.4. Se aprobi valoarea eligibild aferentd etapei a II-a a proiectului MODERNIZARE,
EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI
MUNICIPAL MOTRU", cod SMIS 322943 invaloare de 5.928.012,55 lei cu T.V.A.

Art.S. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementirii proiectului Ei
implementlrii etapei a II-a in condiliile rambursirii/ decontirii ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale, inclusive suportarea din bugetul propriu al corectiilor ce pot fi identificate in
procedurile de verificare a achiziliilor.

Art.6.Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aperea pe durata implementdrii proiectului

,.MODERNIZARE, EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN
CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU",cod SMIS 322943 pentru implementarea
proiectului in condilii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Motru.

Art.7.La data adoptirii
nr.137 /29.11.2023.

prezentei hotlriri igi inceteazl aplicabilitatea prevederile HCL

Art.S.Prevederile prezentei hotirdri vor fi duse [a indeplinire de Serviciile de specialitate din
cadrul Primdriei Municipiului Motru.

Art.9. Hotinirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului
Jude{ului Gorj, Serviciului Urbanism. Amenajarea Teritoriului, Investilii, Autorizdri , Achizilii
publice, Serviciului Buget Finanle, Contabilitate, Administrativ gi Serviciului Resurse Umane,
Informatizare, Programe gi Proiecte Comunitare, Relalii cu publicul din cadrul Primiriei Municipiului
Motru.

IN RtA ALITATE
P ENERAL,

EC. M OSTE

,ul trlO

STRO

2

VIZAT PENTRU
SECRETAR

IN



SI AL TTOTRU

LUNA,,. .ANUt 15

Nr.

Referat de aprobare a proiectului de hotirire

Etapa a II a a proiectului ,Jv{ODERNZARE, EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORT DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MorRtp', cod sMIS 322943 este
finanlatd prin Programul de sdnatate 2021-2027 , cu perioadd de implementare 01.01.2024 -
3 1.12.2025, in baza contractului de fi nantare nr. 23 083 I I 1 .07 .2024.

Conform Art. 3 din contractul de finanlare nr. 23083/l l 07.2024 pentru implementarea etapei a
doua a proiectului valoarea total5 a contractului este de 6.838.285,39 lei, dupd cum urmeaze:
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5.928.012,55 5.038.810,67 85 770.6/.l,67 13 118.560,27 2 910.272,U 6.838.285,39

^ in perioada de implementare a etapei a doua a proiectului, incepdnd cu data de 16.09.2024, a
fost reziliat contractul de lucrdri nr. 13263119.04.2021 incheiat cu Asocierea dintre SMART CITy
DEVELOPMENT s.R.L. qi MEVA CONCEPT S.R.L., cu valoarea totald de 9.095.958,07 lei cu TVA.
In urma rezilierii contractului de lucrdri UAT Municipiul Motru a semnat contractul de servicii nr.
26294 din 02.09.2024 cu SC BIA CONSPROIECT SRL pentru realizarea serviciilor de expertizd
tehnic6 a lucrlrilor executate qi determinarea restului de executat acfi)a\izat,

Proiectantul SC BIA CONSPROIECT SRL a transmis documentalia inregistratl la UAT
Municipiul Motru cu nr. 2882/30.01.2025, compusl din: Rest de executat actualizaT, Deviz general
aci)alizat al investiliei qi Memoriu justificativ privind actualizarea Devizului general gi a indicatorilor
tehnico economici.

Prin actualizarea restului de executat (cu actualizarea prelului la materiale, echipamente qi a
valorii manoperei) gi in urma actualizdrii devizului general, valoarea totala a obiectivului-se majoreazd
cu I ,565,487.54 lei cu TVA.

Sumele aferente valorii eligibile din contractul de finantare rlmdn nemodificate, avdnd in
vedere cd prevederile contractului de finanlare nu permit suplimentarea partii eligibile a proiectului,
urmdnd ca, in cadrul fluxului de modificare a contractului de finanlare prin act ad(i-onal sd se realizeze
actualizarea bugetului proiechrlui.

Rezuke cd intreaga majorare de 1,565,487.54 lei cu TVA ca urrnare a actualizdrii devizului
general, va fi preluatd in bugetul proiectului ca sume neeligibile pe liniile bugetare corespunzltoare.

. .Pentru buna implementare a proiectului, e.te ni"esar s6 fie aiigurate din bugetul UAT
Municipiul Motru resursele financiare aferente cheltuielilor devenite neeligibiie ca urmare a actualizlrii
valorii investiliei gi necesare implementdrii proiectului in scopul finalizdrii-integrale a acestuia.
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Cu luarea in considerare a celor menfionate este necesar6 aprobarea de cdtre autoritatea
deliberativd a UAT Municipiul Motru - Consiliul local Motru a urmdtoarelor:

- se se aprobe implementarea etapei a II-a a proiectului ,,MODERNZARE, EXTINDERE
$I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORru DIN CADRUL SPITAIULUI
MUNICIPAL MOTRU", cod SMIS 322943, prn Programul Operalional S6n6tate 2021-
2027 in scopul finatizirii integrale;

- sd se aprobe valoarea totald a etapei a doua a proiectului ,,MODERNZARE,
EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTI.'RA AMBULATORru DIN CADRT]L
SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU", cod SMIS 322943,in cuantum de 8.403.772,93
lei cu TVA gi care se va introduce in bugetul Municipiutui Motru;

- s[ se aprobe contributia proprie a UAT Municipiul Motru, formatd din cheltuielile
neeligibile aferente etapei a II-a a proiectului in sumi de 2.475.760,38 lei cu TVA, c6t qi
contribulia de 2 %o dn valoarea eligibili aferentd etapei a II-a in suma de I 18.560 ,27 lei cu
TVA pentru proiectul ,,MODERNZARE, EXTINDERE $l DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL
MOTRU", cod SMIS 322943;

- sd se aprobe valoarea eligibiln aferenta etApei a II-a a proiectului MODERNIZARE,
EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORru DIN CADRUL
SPITALULUI MLTNICTPAL MOTRU", cod SMIS 322943 in valoare de 5.928.012,55 lei
cu T.V.A.;

- se se asigure toate resursele financiare necesare implementirii proiectului ;i implementdrii
etapei a II-a in condiliile rambursirii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecliilor ce pot fi identificate in
procedurile de verificare a achiziliilor;

- sI se asigure sumele reprezentAnd cheltuieli conexe ce pot aperea pe durata implementdrii
proiectului,,MODERNIZARE, EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU", cod SMIS
322943 pentru implementarea proiectului in condilii optime.

Pentru toate aceste motive supun aprobdrii, in regim de urgenli, proiectul de hotArare cu privire
la aprobarea implementirii etapei a II-a a proiectului ,,MODERNIZARE, EXTNDERE $I DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORru DN CADRUL SPITALIJLUI MTINICIPAL MOTRU'" COd
SMIS 322943, in cadrul Programului Operalional Sandtate 2021-2027, in scopul finalizdrii integrale,
precum qi susfinerea cheltuielilor necesare in acest sens - cofinanJare, cheltuieli neeligibile.

Urgen.ta soliciterii rezultii din intervalul de timp necesar pentru derularea procedurilor
prealabile, derularea procedurii de achizilie de lucrdri, semnarea contractului de lucr6ri gi derularea
lucrdrilor p6ni la finalizare, in contexnll datei limitl pentru finalizarea contractului de finanlare, care la
data prezentei este 31.12.2025.
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Etapa a-II-a a proiectului ,MODERNIZARE, EXTINDERE $I DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU",
cod SMIS 322943 este frnanlatd prin Programul de Sdndtate 2021-2027, cu perioadd de
implementare 01.01.2024 - 31.12.2025, in baza contractului de finanlare w.23083111.07.2024.

Conform Art. 3 din contractul de finanlare nr. 23083/1 1.07 .2024 pentru implementarea
etapei a doua a proiectului valoarea totald a contractului este de 6.838.285,39 lei, dupl cum
urmeazi:

In perioada de implementare a etapei a doua a proiectului, incepdnd cu data de 16.09.2024, a
fost reziliat contractul de lucrdri nr. 13263/19.04.2021 incheiat cu Asocierea dintre SMART CITY
DEVELOPMENT S.R.L. 9i MEVA CONCEPT S.R.L., cu valoarea totald de 9.095.958,07 lei cu
TVA. In urma rezilierii contractului de lucrdri UAT Municipiul Motru a semnat contractul de
servicii nr. 26294 dn 02.09.2024 cu SC BIA CONSPROIECT SRL pentru realizarea serviciilor de
expertizd tehnice a lucririlor executate qi determinarea restului de executat actuahzat.

Proiectantul SC BIA CONSPROIECT SRL a transmis documentalia inregistratl la UAT
Mnnicipiul Motru cu m. 2882130.01 .2025, compusd din: Rest de executat actuahzat, Deviz general
actr:/a,lizat al investiliei gi Memoriu justificativ privind actualizarea Devizului general gi a
indicatorilor tehnico economici.

Prin actualizarea restului de executat (cu actualizarea prelului la materiale, echipamente gi
a valorii manoperei) qi in urma actualizirii devizului general, valoarea totald a obiictilului se
majoreazi cu | ,565,487 .54 lei cu TVA.

Sumele aferente valorii eligibile din contractul de furanlare rdmAn nemodificate, avend in
vedere cd prevederile contractului de finanlare nu permit suplimentarea pA4ii eligibile a proiectului,
urmdnd ca, in cadrul fluxului de modficare a contractului de finanlare prin act adilional sd se
realizeze actualizarea bugetului proiectului.

Rezulte cd intreaga majorare de 1,565,487.541ei cu TVA ca u1a41s s 4sir,qliziirii devizului
general, va fi preluatd in bugetul proiectului ca sume neeligibile pe liniile bugetare corespunzdtoare.

Pentru buna implementare a proiectului, este necesar sd fie asigurate din bugetul UAT
Municipiul Motru resursele financiare aferente cheltuielilor devenite neeligibile .u- *.*" u
actualiTdrii valorii investiliei qi necesare implement6rii proiectului in scopul finalizarii integrale a
acestuia.

A fost realizatd o arr"lui, a impactului modific5rilor aduse devizului general in bugetul
proiectului cu finanlare nerambursabilS, rezultdnd cd este necesare modificarea,/actualizarea valorii
unor _linii bugetare din proiect, cu scopul coreldrii bugetului proiectului cu devizul general
actualizat, prin suplimentarea cu sume neeligibile, 

"onfo.,n 
cu anexa la prezenta - BUGET

PROIECT ACTUALIZAT CONFORM DEVIZ GENERAL - IANUARIE 2025.
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5.928.012,55 5.038.810,67 85 770.641,61 13 118.560,27 2 970.272,U 6.838.285,39
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Cu luarea i-n considerare a celor menlionate este necesarA aprobarea de cdtre autoritatea
deliberativd a UAT Municipiul Motru - Consiliul local Motru a urmitoarelor:

- sd se aprobe implementarea etapei a II-a a proiectului ,,MODERNIZARE,
EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATOzuU DIN CADRUL
SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU,,, cod SMIS 3229$, pnn programul
Operalional Sdnitate 2021-2027 in scopul frnalizdrii integrale;

- sr se aprobe valoarea totald a etapei a doua a proiectului ,,MODERNIZARE,
EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL
SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU", cod SMIS 322943, in cuantum de
8.403.772,93lei cu TVA qi care se va introduce in bugetul Municipiului Motru;- sI se aprobe contribulia proprie a UAT Municipiul Motrq formatd din cheltuielile
neeligibile aferente etapei a II-a a proiectului in sumi de 2.475.760,3g lei cu TVA, c6t
9i contribulia de 2Yo drn valoarca eligibild aferentd etapei a II-a in sumd de 11g.560,27
lei cu TVA pentru proiectul ,,MODERNIZARE, EXTINDERE $I DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI iUTINTCPAT-
MOTRU", cod SMIS 322943;

- sd se aprobe valoarea eligibild aferentd etapei a II-a a proiectului MODERNIZARE,
EXTINDERE $I DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL
SPITALULUI MUNICIPAL MorRU", cod SMIS 322943 invaloare de 5.928.012,55
lei cu T.V.A.;

- sd se asigure toate resursele financiare necesare implementdrii proiectului qi
implementdrii etapei a II-a in condiliile ramburslrii/ decontArii ulterioare a cheltuielilor
din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecliilor ce pot
fi identificate in procedurile de verificare a achiziliilor;

- sd se asigure sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata
implementlrii proiecrului ,,MODERNIZARE, EXTINDbRE $l DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUi MUNICIPAL
MorRU", cod SMIS 322943 pentru inplementarea proiectului in condilii optime.

Pentru toate aceste motive supunem aprobdrii, in regim de urgenfd, proiectul de hotdrare cu
privire la aprobarea implementdrii etapei a II-a a proiectului ,MODERNIZARE, EXTINDERE $I
DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL
MOTRU"' cod SMIS 322943, in cadrul Programului Operalional Sanatate 202l-2027, in scopul
frnalizdrii integrale, precum gi suslinerea cheltuielilor necesare in acest sens - cofinanfare, cheltuieli
neeligibile.

Urgenla solicitarii rezulta din intervalul de timp necesar pentru derularea procedurilor
prealabile, derularea procedurii de achizilie de lucrdri, semnarea contractului de lucrdri Ei derularea
lucr6rilor pdnd la finalizare, tr contextul datei limitd pentru furalizarea contractului de finanlare,
care la data prezentei este 31.12.2025.
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Proiectr Modernizare, extindere si dotare infrastructura ambulatorlu dln cadrul

Spltalului lvlunicipal Motru, cod SMIS 322943
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EUGET PROIECT ACTUALIZAT CONFORM DEVIZ GENERAI. - IANUARIE 2025
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