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PROIECT DE HOTARARE
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii ,MODERNIZAREA
DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU - LOT 1” finantat
prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”

Primarul Municipiului Motru, Ec. Morega Costel Cosmin

Avdnd in vedere:

» Contractul de finantare nr. 1115/24.04.2023 inregistrat la Primdria Municipiului Motru sub nr.

1695/50/04.05.2023;

Contractul de lucrari nr. 32568/18.09.2023 incheiat cu STRABAG SRL pentru obiectivul de investitii

.» MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU

-LOT 1;

» Contractul nr. 40856/16.11.2022 incheiat cu SC EDIL CONS GENERAL SRL avind ca obiect
intocmirea devizului general actualizat;

» Actul aditional nr. 1 la contractul de lucrari nr. 32568/18.09.2023 incheiat cu STRABAG SRL pentru

obiectivul de investitii ,, MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN

MUNICIPIUL MOTRU — LOT 1, inregistrat la Primaria municipiului Motru sub nr. 20743/02.07.2024;

Prevederile art. 9, alin.3 din Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

nr.1333/21.09.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a

prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programului National de Investitii ,,Anghel

Saligny™;

» H.C.L.nr. 57/25.07.2024 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii
..MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU
—LOT 17 finantat prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny™;

» Devizul general al lucririi, MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN
MUNICIPIUL MOTRU - LOT 17, actualizat 2025;

» Prevederile art. 129 alin. 1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si

completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Referatul de aprobare;

Raportul de specialitate,

In temeiul art. 136, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificérile si completirile ulterioare,
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PROPUNE: '

Art.1. Se aproba actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii
»MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU -
LOT 1” finantat prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”, conform anexei la
proiectul de hotarare.

Art.2. Prevederile hotararii vor fi duse la indeplinire de Serviciile de specialitate din cadrul
Primariei Municipiului Mo
Art.3. Hotérﬁrea se v

dtﬂﬁ‘}ﬂt'dq imarului Municipiului Motru, Institutiei Prefectului

. si Buget, Finante, Contabilitate , Administrativ din

cadrul Primairiei Mun c:pﬁﬁn tru
fM

é‘"
S
O . ‘
INIT ! W AVIZAT PENTRU [JEGALITATE
SECRETA ERAL,

EC. MOREGA COSTE JR. STROESCY GINA



REFERAT DE APROBARE
privind actualizarea devizului general
pentru obiectivul de investiti ,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN
MUNICIPIUL MOTRU” - LOT 1” finantat prin Programul National de Investitii "Anghel
Saligny”

in baza prevederilor Codului Administrativ aprobat prin 0.U.G. nr.57/2019, inaintez
Consiliului Local Motru, Proiectul de hotarare privind aprobarea de catre Consiliului Local
Motru a actualizarii devizului general pentru obiectivul de investiti ,MODERNIZAREA
DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU” -LOT 1

Ca urmare a semnarii contractului de finantare nr. 1115/24.04.2023 inregistrat la UAT
Motru sub nr. 16951/50/2023 pentru obiectivul de investitii: ,,MODERNIZAREA
DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU” - LOT 1 prin Programului
National de Investitii ,Anghel Saligny” conform art. 9 alin. (3) din Normele metodologice la
Ordonanta de urgenta nr. 95 din 03.09.2021 a Guvernului Romaniei, U.A.T. Municipiul Motru,
ulterior incheierii contractelor de finantare si anterior depunerii fiecarei solicitari de transfer,
are obligatia sa incarce in platforma digitala documentele actualizate.

In sensul celor de mai sus, solicit actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiti ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN MUNICIPIUL
MOTRU” -LOT 1 iar in conformitate cu art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, supun atentiei Consiliului Local dezbaterea si aprobarea Proiectului de
hotarare in forma prezentata.




RAPORT DE SPECIALITATE
privind actualizarea devizului general
pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC
DIN MUNICIPIUL MOTRU” - LOT 1 finantat prin Programul National de Investitii
”Anghel Saligny”

Avand in vedere, REFERATUL DE APROBARE privind aprobarea actualizarii devizului
general pentru obiectivul de investitii ,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES
PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU” -LOT 1 compus din:

Str. Salciei — 145 m
Str. Dafinului — 288 m
Str. Teilor — 288m

Str. Lacului — 256 m
Str. Liceului - 450 m
Str. Caminelor — 306 m
Str. Parcului - 216 m
Str. Cerveniei — 258 m

e Str. Bradului — 90 m
finantat prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny” conform Contractului de finantare nr.
59/01.11.2022 inregistrat la UAT Motru sub nr. 39851/98/2022

Prin Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny” conform art. 9 alin. (3) din Normele
metodologice la Ordonanta de urgenta nr. 95 din 03.09.2021 a Guvernului Romaniei,

. (3) Ulterior incheierii contractelor de finantare si anterior depunerii fiecdrei solicitdri de transfer,
beneficiarii sunt obligati sa incarce in platforma digitald documentele prevdzute la alin. (1), actualizate, dacd
este cazul...”, U.A.T. Municipiul Motru, ulterior incheierii contractelor de finantare si anterior
depunerii fiecarei solicitari de transfer, are obligatia sa incarce in platforma digitala documentele
actualizate.

In urma Minutei nr 41229/22.11.2023 a fost emisa de catre S.C. EDIL CONS GENERAL S.R.L.
Dispozitia de santier nr. 2/20.08.2024, insotitd de Nota de comanda suplimentard (NCS) si Nota de
renuntare (NR)

in temeiul:

e Legiinr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Instructiunii ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie
publicd/contractului de achizitie sectoriald/acordului cadru;

® Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare, cu
modificarile si completarile ulterioare;



membrii din cadrul Serviciului UATIAAP au analizat documentelor transmise de citre executantul
S.C. STRABAG S.R.L, Dispozitia de santier nr. 2/20.08.2024 si Nota de renuntare impreuna cu Nota
de lucrari suplimentare la contractul de lucréri, in vederea suplimentarii valorii contractului de executie
a lucrdrilor prin act aditional, in conformitate cu documentele mai sus mentionate.

in baza Minutei 41229/22.11.2023 proiectantul S.C. EDIL CONS GENERAL S.R.L. a intocmit
Dispozitia de santier nr. 2/20.08.2024 prin care dispune ridicarea la cota a caminelor de vizitare pe
strazile Aleea Teilor, Dafinului, Lacului a Liceului, Caminelor, Parcului, Salciei, Cerveniei si Bradului
(sursa de finantare fiind 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor — buget de stat) si de
asemenea renuntarea la executia unor accese la proprietati pe strazile respective si suplimentarea unei
suprafete totale de 1014,96 mp de accese (sursa de finantare fiind 5.3. Cheltuieli diverse si
neprevazute — buget de stat )

Executantul S.C. STRABAG S.R.L. a transmis prin adresa nr 1314/18.12.2024 Dispozitia de
santier nr. 2/20.08.2024 insotita de Notele de lucrari suplimentare (NCS-uri) si Notele de renuntare cu
valori:

e Nota de renuntare —in valoare de 101.127.41 lei
¢ Nota de comanda suplimentare in valoare de 323.651,31 lei

Au fost comparate preturile unitare la articolele din oferta initiala cu oferta prezentata ca urmare
a NCS- urilor si au fost constate urmatoarele:

¢ Nu exista diferete de pret intre oferta initiala si oferta prezentata ca urmare a NCS — urilor

Urmarea Minutei nr 41229/22.11.2023 si a Dispozitiei de Santier nr. 2 din 20.08.2024 la contractul
de lucréri nr. 32568/18.09.2023, sunt necesare lucrari suplimentare, respectiv NCS-uri la contractul de
lucrari.
Din analiza NR-urilor si NCS-urilor, a rezultat ca este necesara suplimentarea valorii contractului
de lucrari cu 222.523,90 fara TVA.
Astfel, valoarea contractului de lucrdri nr. 32568/18.09.2023 in valoare de 6.567.758,33 lei fari
TVA, se va majora cu valoarea rezultatd din NR-uri si NCS- uri, in cuantum de 222.523,90 lei fara
TVA, rezultand o valoare a contractului de 6.790.282,23 lei fara TVA.
in acest context, se constatd cd, modificarea a devenit necesara ca urmare unei circumstante pe
care autoritatea contractantd nu a putut sd o prevada si ca se justificd majorarea pretului contractului in
conformitate cu cele specificate in minuta si Dispozitia de santier emisd de proiectant, intrucét este
necesar s fie realizat/finalizat obiectivul de investitii din cadrul proiectului, respectiv indeplinirea
indicatorilor din proiect.
Consideram cia, modificarea contractului de achizitie rezultatd ca urmare a aplicdrii Notei de
Comanda Suplimentard (NCS-uri), se incadreaza in prevederile art. 221, alin. 1, lit. c, din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare, fiind indeplinite in mod
cumulativ conditiile prevazute de lege, astfel:
e modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanti
care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada (i);

e modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului (ii);

¢ cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru inigial (iii).



Devizul general actualizat a fost intocmit de catre SC EDIL CONS GENERAL S.R.L. in baza

contractului nr 40856/16.11.2022

Astfel in ultimul deviz actualizat conform HCL nr. 57/25.07.2024 indicatorii aprobati au fost:

Valoare

(fara T.V.A.) _ TVA . Valoare cu TVA

TOTAL GENERAL 8.626.985,51 |  1.623.310,63 | _-.10.'250'.296;1_4-

. DincareC+ M : = s =

(12+1.3+1.4+2+4.144.2+5.1.1) R e TRl
TOTAL GENERAL TVA -
) fen ) 10.250.296,14

din care: :

buget de stat 9.992.413,51
buget local 257.882,63

lar in urma actualizarii devizului, dupa dispozitia de santier nr 2, indicatorii se prezinta astfel:

Valoare
(fara TV.A.) TVA Valoare cu TVA
TOTAL GENERAL 8.626.185,51 1.623.310,60 | 10.2_49.496,12
DincareC+ M : e
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) e e e
TOTAL GENERAL TVA
LENERAL W L YA) 10.249.496,12
din care: =
buget de stat 9.991.613,49
buget local 257.882,63

Sumele necesare majorarii se suporta de la bugetul de stat in baza contractului de finantare nr,
59/01.11.2022 inregistrat la UAT Motru sub nr. 39851/98/2022 iar contributia de la bugetul local
ramane neschimbata.

In acest sens solicitim in conformitate cu prevederile art. 9 alin 3 din Ordinul Ministrului
Dezvoltarii, Lucrérilor publice si Administratiei nr. 1333 din 21.09.2021 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd nr. 95/2021 privind
aprobarea Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”, actualizarea devizul general.

Fata de cele relatate va rugam sa analizati si sa hotarati.

Serviciul UATIADC

UﬁMihaela
¢

Compartiment juridic
Jr. Florescu Daniel

D
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DEVIZUL GENERAL AL LUCRARII

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii
“Modernizarea drumurilor de interes public din Municipiul Motru” - Lot I
~ actualizat ianuarie 2025 =
curs euro la data de 01.11.2021 este 4,9488 lei

Nr. | Denumirea capitolelor .si .subcapitoleior de ( f:::l;?;? A) TVA (Z:lf;,:;:)
crt. cheltuieli ; . :
o i lei lei lei
1 2 : 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenaj z_lri pentru pr(_)%ectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
1.3 | terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 704762,68 13390491 838667,59
TOTAL CAPITOL 1 704762,68 133904,91 838667,59
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 [ 0,00 | 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 17304,30 3287,82 20592,12
3.1.1 Studii de teren 17304,30 3287,82 20592,12
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Docl:umentatii - suport si chfaltuieli' pentru 5967,00 113373 7100,73
3.2 | obtinerea de avize, acorduri,autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica ~11934,00 226746 14201,46
Certiﬁf:area per.fqmmntei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
3.4 | enegetic al cladirilor
3.5 | Proiectare ‘ 207505,00 39425,95 246930,95
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.§.3. Studiu de‘ fezabi!itate/doc'llnm‘emat‘ie de 87505,00 1662595 104130,95
avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5..4. I?'ocu.rnentatiile tehn_icc necesare m vederea 13043 47 2478.26 1552173
- obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
| | tehnic si detaliilor de executie 5051,34 ey 501108
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 101905,19 19361,99 121267,18
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 10000,00 1900,00 11900,00
3.7 | Consultanta 10000,00 1900,00 11900,00
3.7: 1. ng;gcmentul de proiect pentru obiectivul 5000,00 950,00 5950,00
. € mvestitn o
3.7.2. Auditul financiar o 5000,00 950,00 5950,00
3.8 | Asistenta tehnica _ 33500,00 10165,00 63665,00
| 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15000,00 2850,00 17850,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor ] 755201 1434,88 8986,89
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la
azele incluse in programul de control al
{ucrarz‘!or de exeiuti, avizat de catre Ml 141512 8863,11
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigintie de santier 38500,00 7315,00 45815,00
TOTAL CAPITOL 3 316210,30 60079,96 376290,26




Adresa: Str. Dragoslavele, nr.19 Craiova
Punct de lucru: Str. N.lorga nr.116 bl.A61 et.1 ap.1

. (DY
2\ A7

Numir de Inregistrare: J16/2509/2005 “CertRom
- Cod fiscal: RO 18232445 AP LR
e : o EE Cont: RO97BUCUS64206032511R098 R i
; Lo RO91TREZ2015069XXX005843 Py ot
NSTEM DEMANAGEMENT CERTIFICAT
CONS GENERAL SRL Tel: 0351/448033 ID 114372 1 205782 [ 305782

Fax: 0351/448034; 0374/094340

Mobil: 0749261784; 0749261785 1503001 150 14001150 45001

T e

! CAPITOLUL 4, Cheltuieli pentru investitia de baza
| 4,1 | Constructii si instalatii 6780282,23 1288253,62 8068535,85
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 | functionale i ¢ o L 0,00
" Utilaje, ecfupamente‘ tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
. care necesita _montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de 0,00 0,00 0,00
o 4.4 | transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 6780282,23 1288253.,62 8068535,85
) CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 10000,00 1900,00 11900,00
5.1.1.'Luf;.rari de gonstructii si instalatii aferente 10000,00 1900,00 11900,00
- organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8794328 1044,58 88987,86
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente bancii 0,00 0,00 0,00
B finantatoare _
522, ‘Cota aferenta IlS.C pentru controlul calitatii 3747522 0,00 3747522
lucrarilor de constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 7495,04 0,00 7495,04
autorizarea lucrarilor de constructii
524, Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC 37475,22 0,00 37475,22
5 .2.5.' Te'lxe pentru e}corduri,. avize conforme si 549779 1044 58 6542.37
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 711987,02 135277,53 847264,55
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 15000,00 2850,00 17850,00
TOTAL CAPITOL 5 824930,30 141072,11 966002,42
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea lucrarilor la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 8626185,51 1623310,60 10249496,12
Din care C + M ( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+5.1.1) 7495044,91 1424058,53 8919103,44
BENEFICIAR PROIECTANT

| Z1808/35
< 05

CIF: RO18232445

EDIL CONS
GENERAL
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DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie : '"Modernizarea drumurilor de interes public din Municipiul Motru"
= actualizat ianuarie 2025 =

Valoare (inclusiv T.V.A.
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor Valoare
ert. de cheltuieli ¥ (firi T.V.A.) T¥A Valoare cu TVA
- LEI LEI LEI
1 2 3 - 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
L1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajiiri pentru protectia mediului §i aducerea la 0.00 0,00 0,00
starea initiali
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 704.762,68 133.904,91 838.667,59
TOTAL CAPITOL 1 704.762,68 133.904,91 838.667,59
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2 Chelttfieli pentru asigurarea utilititilor necesare 0,00 0,00
obiectivului .
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistents tehnicii
3.1 Studii o _ 17.304,30 3.287,82 20.592,12
32 Documeuta]ii-suport §i‘che_l.tuieli pentru obfinerea de 5.967.00 1.133,73 7.100,73
avize, acorduri si autorizaii o
33 Expertizare tehnici - 11.934,00 2.267,46 14.201,46
34 Certiﬁ_ca_rea performantei energetice si auditul energetic 0,00 0,00 0,00
al cliidirilor
3.5 | Proiectare 207.505,00 39.425,95 246.930,95
3.5.1 | Temi de proiectare 0,00 0,00 0,00
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 ?tudiu df.?.fe.zabil?tatc/documenta;ie de avizare a lucrarilor de 87.505.,00 ' 16.625.95 104.130.95
interventii si deviz general
354 chumcnta[iilc t‘chnice necesare in vederea objinerii 13.043.47 2.478.26 15.521,73
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic 5.051.34 959.75 6.011,00
B si a detaliilor de executie - o
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de execulie 101.905,19 19.361,99 121.267,18
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie - 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7 | Consultanfi o o 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 | Asisten(di tehmica 53.500,00 10.165,00 63.665,00
TOTAL CAPITOL 3 316.210,30 60.079,96 376.290,26
Capitolul 4
} o _Cheltuieli pentru investifia de baza
| Constructu si instalatii e ] . 6.780.282,23 1.288.253,62 8.068.535,85
| Pentru care exista \tandard dg‘u_ggg_ B 2.643.061,35 502.181,66 3.145.243,01
] Pentru u care nu exista standard de cost 4.137.220,88 786.071,97 4.923.292,85
i Monta_{ utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
_| Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00
N Pcntru care nu exista standard de cost 0,00 0,00
Utl]a_;e, echlpamente tehnologice si functionale care
necesiti montaj e #J 0,00 0.00 0,00
Pentru care exista standard de cost - 0,00 0,00
4.3.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
__i'_iﬁ necesiti montaj si echipamente d: transLort 0,00 0.00 0.00
441 Peutm care exista standard de cost 0,00 0,00
442 Pentru care nu exista standard de cost o B 0,00 0,00
4.5 | Dotiri R 0,00 0,00 0,00 _
_4.5.1 | Pentru care exista standard de cost R S 0,00 0,00
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4.5.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
4.6.1 | Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00
4.6.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 6.780.282,23 1.288.253,62 8.068.535,85
Capitolul 5
Alte cheltuieli
. ST Organizare de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00
511 ;Jaunctri:i de constructii §i instalafii aferente organizarii de 10.000,00 1.900,00 11.900,00
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 87.943,28 1.044,58 88.987,86
521 Comisioanele si dobdnzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferts_nti! ISC pentru controlul calititii lucririlor de 37.475.22 0,00 37.475.22
e construc(ii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrdrilor de 7.495,04 0,00 7.495,04
constructii -
5.24 | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 37.475,22 0,00 37.475,22
525 Taxe pentru acqrdpri, avize conforme si autorizafia de 5.49779 1.044,58 6.542,37
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si nepreviizute 711.987,02 135.277,53 847.264,55
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15.000,00 2.850,00 17.850,00
TOTAL CAPITOL 5 824.930,30 141.072,11 966.002,41
Capitolul 6 '
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregiitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 8.626.185,51 1.623.310,60 10.249.496,12
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 7.495.044,91 1.424,058,53 8.919,103,44
TOTAL GENERAL (ca TVA) din care: 10.249.496,12
buget de stat 9.991.613,49
L buget local 257.882,63
Preturi fara TVA Cu standard de cost Fxa s;a:sc:ard de
N ) Valoare CAP. 4 2.643.061,35 4.137.220,88
Valoare investitie 3.362.623,67 5.263.561,84
Cost unitar aferent investifiei 1.463.919,75 2.291.494,05
Cost unitar aferent investijiei (EURO) 295.813,08 463.040,34
Data 01.11.2021
. ] Curs Euro 4,9488
L Valoare de referini standard de cost 2,297
Beneficiar: Proiectant:
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