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PROIECT fDE IIOTARARE
privind actualizarea devizului general al obiectivului de investi{ii,, imbunitii(irea calitn{ii

viefii in Municipiul Motru Componenta - Construire bloc de locuin{e sociale" 9i
a indicatorilor tehnico-economici

Primarul Municipiului Motru, Ec. Morega Costel Cosmin
Avdnd tn vedere:

F Contractul de finanlare nr.4338131.05.2019 pentru proiectul ,,imb,rnatalirea calitiilii vielii in
Municipiul Motru", cod SMIS 125920;

D Contractul de lucrdri nr. 12236108.04.2021 incheiat cu IMPEX LUMY NICO SRL;
F Prevederile art.2.alirt.l4 din O.U.G.nr. 1512021, cu modificirile gi completirile ulterioare;
F Adresa w. 234116.11.2023 a SC BIA CONSPROIECT SRL de inaintare a Memoriului

Justificativ;
D Prevederile au.t. 129 alin. I din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

modifi cirile qi completirile ulterioare;
} Prevederile Legii nt.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
F Referatul de aprobare;
D Raportul de specialitate,

in temeiul art. 136, alin.l din O.U.G.nr. 57n0tr9 privind Codul administrativ, cu
modifictrrile Ei completirile ulterioare,

PROPUNE:

&.1. S" aprobi actualizarea devizului general al obiectivului de investi{ii,, imbuniti(irea
cafftnfii viefii in Municipiul Motru Componenta - Construire bloc de locuin{e sociale'
conform anexei la proiectul de hotirire, cu urmltorii indicatori tehnico-economici :

Valoare totala investitie (tei)
C+M (tei)

7 .786.240,71 tei fdri TVA 6.845.508,25 tei fare TvA

9.263.185,46 lei cu TVA 8.146.154,81 tei cu TvA

{g!} Prevederile hotiririi vor fi duse la indeplinire de Serviciile de specialitate din cadrul
Primiriei Municipiului Motru.

Art.3. Hotirirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului
Judelului Gorj, Servi
Municipiului Motru.
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Proiectant,
SC BIA CONSPROIECT CRL

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT LA DATA DE 16.11.2023
al obiectivului de investitii

iuauruArAlReA cALrrATil vtET[ iN MUNtctPluL MorRU
coMPoNENTA - CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE SOCIALE

Nr.
c rt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA
Valoare
cu TVA)

lei lei
1 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si ameniarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenaiari pentru protectia mediului si

aducereaterenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea / rotectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asig urarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2 0.00 0.000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

2500.00 475.00 2975.00

3.1.1 Studii de teren 2500.00 475.00 2975.00

3.1 .2 Raport privind impactum asup ra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea

de avize, acorduri si aulorizatii 1000.00 190.00 1190.00

J.J Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4
Uefrllieere-a p-e-fr6men-el energetlce sl a aud[ulul energetlc

al cladirilor 1000.00 190.00 1190.00

3.5 131490.00 24983.10 156473.10

3-5.'l Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

a lucrarilor de interventii si deviz 47490.00 9023.'10 56513.10
3.5.4 Docum enlatilteh nlae necesare in vederea

obtinerii avizelor/acordurilor/autorizaliilor 1000.00 190.00 1190.00

3.5.5 Verilicarea tehnica de calitate a proiectului

tehnic si a detaliilor de executie 9000.00 '1710.00 10710.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 74000.00 14060.00 88060.00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie ublica 0.00 0.00 0.00

70000.00 13300.00 83300.00

3.7.1 Managementul de proiect pt obiectivul de investi tii 70000.00 13300.00 83300.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenia 44990 00 8548.10 53538.10

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 4990.00 948.10 5938.10

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3990.00 758.10 4748.10

3.8.1 .2 pentru pa rtiEiparea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre lnspectoratul de Stat in Constructii 1000.00 190.00 1 190.00

3.8.2 Oiriginte de santier 40000.00 7600 00 47600.00

Total capilol 3 250980.00 47686.20 298666.20

CAPITULUL 4 Cheltuieli privind investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 6794882.92 1291027.75 8085910.67
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4.2 Monta.i utilaje, echipamente tehn ice si functionale 7859.10 1493.23 9352.33

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care
necesita monta.i 215104.00 40869.76 255973.76

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesita montaj si echipa mente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 371350.00 70556.50 441906.50

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4 7389196.02 '1403947 .24 8793143.26

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51 191.60 9726.40 60918.00

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii

de santier 42766.23 8125.58 50891.81

he UIe conexe o nt e ( 8425.37 1600.82 1

a.z Comisioane, cote, taxe, costul creditului 656'13.52 0.00 6s613.52

5.2.1 Comisioanle si si dobanzile aferenle creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii 29824.33 0.00 29824.33

5.2.3 ota renta ISC pentru contro ul statului in

amenajarea teritotiului, urbanism si pentru autorizarea

lucrarilor de constructii 5964.86 0.00 5964.86

.2.4 Cota aferen ta aser Soc ia le a Uon StrUctofl lo I cSt- 29824.33 0.00 29824.33

5.2.5 Taxe penlru acorduri, avize conforme si autorizatia de

conskuire/desfiintare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si ne 36884.44 7008.04 43892.48

5.4 Cheltuieli entru informare si blicitate 800.00 152.00 952.00

Total ca itol 5 146064.19 16886.44 171376.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru Probe tehnologice si teste

o. I
0.00 0.00 0.00

6.2 Probe te ice si teste 0.00 0.00 0.00

Total ca itol 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 7,7A6,240.21 't,468,519.88 9,263,185.46

din care : C+M (1-2+1 .3+1 .4+2+4.'l+4.2+5.1.11 6,84s,508.25 1,300,646.56 8,146,1s4.81

Data:16.11.2023

lntocmit,
SC BIA CONSPROIECT SRL
lng. Agrigoroae 0orin

5.1 Orqanizare de santier

Preoatirea personalului de exploatare

SAL



Nr. T\i 2l , ll, 0.23

Referat de aprobare a proiectului de hotarare

Pivind proiectul : ,,imbundtdlirea calitdlii vielii in Municipiul Motru',, cod Si{IS
125920 finantat prin POR 201+2020, contractul de finanlare nr. 43gB/31.05.2019

Avand in vedere:

- Memoriuljustificativ SC BIA CONSPROIECT SRL nr. 40516t16.1j.2023:
- Devizul general actualizat pentru obiectivul Construire bloc de locuinte sociale, din

cadrul proiectului cu finantare nerambursabila cod SMIS 125920 - lmbunatatirea
calitatii vietii in Municipiul Motru;

- Referatul EIP nr. 41029121.11.2023:

ln cadrul Programului Operalional Regional 2014-2020, coordonat de MDLpA, a fost
semnat Contractul de finanlare nr. 4338/31 .05.2019, pentru proiectul ,lmbundtilirea calitilii vielii
in Municipiul Motru", cod sMls 125920, cu o valoare de 14.246.400,43 lei, din care cofinanlarea
UAT Municipiul Motru este de 284.928,01 lei.

Proiectul cu finanlare nerambursabild cuprinde doud componente, dup6 cum urmeazi:
- Componenta A - Construire bloc de locuinle sociale, cu valoarea totali de

8.694.255,90 lei cu WA, pentru care au fost aprobali indicatorii tehnico - economici
prin HCL nr. 123127.08.2018 Ei pentru care a fost semnat contractul de lucriri nr.
12236108.04.2021, incheiat cu SC TMPEX LUMy N|CO SRL ;- Componenta B - Modernizarea aleilor: Violetei, Castanuiui, Ghlocelulul, Grlvltel,
Pinului, Caisului, Limiilei, Crizantemei, platforma complex mijloc, cu valoarea
totali de 5.552.144,53 lei cu TVA, pentru care au fost aprobali indicatorii tehnico -
economici prin HCL nr. 124127.08.2018 si pentru care a fost semnat contractul de
lucrdri nr. 6097tzc..02.2020, incheiat cu Sb ROUfEREX tMPORT EXpORT SRL;

Constructorul IMPEX LUMY NICO SRL din contractut de lucrari nr. 12736t 08.04.2021
Componenta A din proiect - Construire bloc de tocuinte sociate, a transmis, in urma finatizdrii
tucriritor, situa[ia de lucriri finati aferenti obiectivutui prin adresa nr. i131/31..10.2023,
inregistrate [a UAT Municipiut Motru cu nr. 38465/01.11.2073, comptetat[ prin adresa nr.
1134114.11.2023, inregistrati [a UAT Municipiul Motru cu nr. 40?58t 15.11.2023. Situalia de tucr5ri
transmis5 inctude gi anexa Centratizator financiar - totat facturi cu apticare ctauzi de ajustare prel
materiate conform OG 1512021 , cu inctuderea sumetor aferente situaliei de [ucriri finate - Clp 12
(care urmeazi a fi facturati) din care rezutte o vatoare totati a obiectivului de 7.105.922,06 tei firi
rYA,8.456.047,25 lei cu TVA.



Cu luarea in considerare a prevederitor Art. 2 atin 14 din din OG 15t?021: ,'Determinarea
prefului finol al contractului se reolizeazd dupd depunerea uttimei solicitdri de ptatd, in bozo
situaliei centralizatoare ce va cuprinde totolitotea chettuielilor efectuate in bazo contractului,
inclusiv in boza actelor adilionale lo acesto, insugitd de executant, diriginte de gontier 5i aprobat1
de outoritateol entitatea controctantd, prin incheierea unui act odifiona! lo controct. preSul final al
contractului de ochizifie publicdl contractului sectorialt controctului de concesiune/ acordului-cadru
de lucrdri trebuie fr se incodreze in voloarea indicatorilor tehnico-economici inifiali toctualizali,
dupd caz, aferenfi obiectivului / proiectului de investilii care face obiectul controctului, aprobasi
potrivit legii.", a fost soticitate proiectantutui SC BIA CONSPROIECT SRL prin adresa nr.
4$n / 15.1'1 .2023, transmiterea Devizut generat actualizat, in vederea supunerii aprobirii acestuia
in fala autoritelii detiberative a UAT Municipiu[ Motru, cu inctuderea urmitoarelor aspecte:

- Valoarea NCS firi corespondenti in oferta iniliati a constructorutui - inctusi in categoria
"Cheltuieli diverse ;i neprevdzute', ;

- Ctarificarea incadririi categoriei de tucriri inctuse in lista "Amenajdri exterioare", in vederea
corel5rii liniitor bugetare ate bugetutui proiectutui cu specificu[ chettuietitor, cu luarea in
considerare a specificutui articotelor de deviz incadnte in aceste liste;

- Defalcarea sumelor aferente capitotutui 5.1 " organizare de yntier", cu evidenlierea separate
a sumei de 8475,37 tdri ryA, 10026,18 cu TVA, aferenti pazei ;antierutui, in subcapitotul
5.1 .2 - "Cheltuieli conexe orgonizdrii de yntier" , avAnd in vedere observaliite finanlatorutui
ADR SV Ottenia li specificutui acestui tip de chettuieti.

Proiectantu[ sc BIA coNsPRolEcT sRL a transmis prin adresa nr.234t16.11 .2023, inregistrati
ta UAT Municipiul Motru cu nr. 40516116.11 .2023, Memoriu justificativ privind actuatizarea Devizutui
general si a indicatoritor tehnico economici impreuni cu Devizul Generat actuatizat cu luarea in
considerare a dispozitiitor de santier emise in perioada de derutare a contractului, a ajusteritor
catcutate conform prevederilor OG15|20Z1 ti cu inctuderea aspectetor soticitate prin adresa nr.
40377 /15.11.7023, inso[ite de expticalii suptimentare.

in urma actuatizarii devizutui generat ta data de 16.11.2023 se modifici indicatorii tehnico -

economici dupi cum urmeazi:

Va[oare totala investitie

(tei)

C+M

(tei)

Vatori Deviz genelat
actua [izate
25.07 .202?

Vatori actuatizate

16.11.2023

Vatori Deviz generat
actualizate
25.07 .7022

Vatori actuatizate

16.1't.2023

7.316.573,50 tei fid
TVA

7.786.740,21
f5r; ryA

lei 6.399.194,23 tei I:id
TVA

6.845.508,25
fird TVA

tei

8.694.255,90 tei cu
TVA

9 .263.185,46 tei cu 7.615.041,13 tei cU

TVA
8.146.154,8'l tei cu
TVA



in urma actuatizerii devizului generat, vatoarea totali, inctusiv TVA a obiectivului se
majoreazi cu 469.666,71 tei firi TVA (568.929,56 tei cu TVA) 9i se majoreaz6 C+M cu 446.3.14,02 tei
fera WA (531.113,68 tei cu TVA).

Cu [uarea in considerare a prelu[ui final a[ contractutui de tucriri nr. 12236 t08.M.2021 , a
prevederitor Art. 2 atin 14 din din OG 1512021 gi a Devizutui generat transmis de proiectant este
necesari:

- Aprobarea de citre autoritatea deliberativ; a UAT Municipiu[ Motru - Consitiut locat Motru a
Devizului genera[ actualizat $i a indicatoritor tehnico-economici, ata cum au fost acettia
determinali de elaboratoruI documenta[iei tehnice PT.

Raportul de specialitate va fi intocmit de domnul manager de proiect Tudosie llie Florin.

Urgenta solicitarii rezulta din perioada scurta pana la finalizarea contractului de
finantare si necesita adoptarea de urgenta in vederea finalizarii proiectului cu finantare
nerambursabila.
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07.12.2012

Cltre:

MUNCIPIULMOTRU

Bd. G5rii, nr. I, Motru, Judetul Gorj, CP 2152fi)

Cu stima,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Ing.Agrigoroae Dorin

. BOM

Noi. SC BIA CONSPROIECT, va inaintam Documeotele solicitate prin adresa nr.

40377115.11.2023. in legatura cu derularea contractului de servicii de proiectare w. 42859120.11.2019

pentru Componenta - Construire bloc de locuinte sociale. inclusa in cadrul proiectului cu finantare

nerambursabila cod SMIS 125920.



*, (to33 >l-tl -zot$
9a. C.L +1+/2't'tt'?nt3

Referat de specialitate

Pivind proiectut : ,,imbundtdlirea calitdlii vielii in Municipiul Motru,,, cod SMrS
125920 finantat prin POR 2014-2020, contractul de finanlare nr. 4338/31.05.2019

in cadrul Programului operalional Regional 2014-2020, coordonat de MDLpA, a fost
semnat Contractul de finantare nr. 4338/3'1 .05.2019, pentru proiectul ,,imbunitilirea calitelii vielii
in Municipiul Motru", cod sMls 125920, cu o valoare de 14.246.400,43 lei, din care cofinanlarea
UAT Municipiul Motru este de 284.928,01 lei.

Proiectul cu finanlare nerambursabili cuprinde doui componente, dupi cum urmeazi:
- Componenta A - Construire bloc de locuinle sociale, cu valoarea totali de

8.694.255,90 lei cu TVA, pentru care au fost aprobati indicatorii tehnico - economici
prin HCL nr. 123127.08.2018 9i pentru care a fost semnat contractul de lucriri nr.
12236108.04.2021, incheiat cu SC TMPEX LUMy N|CO SRL ;- Componenta B - Modernizarea aleilor: Violetei, Castanuiui, Ghlocelulul, Grlvltel,
Pinului, Caisului, Lim6ilei, Crizantemei, platforma complex mijloc, cu valoarea
totalS de 5.552.144,53 lei cu TVA, pentru care au fost aprobali indicatorii tehnico -
economici prin HCL nr. 124127.08.2018 si pentru care a fost semnat contractul de
tucrdri nr. 6097t20.02.2020, incheiat cu sb Rol,lreREX tMpoRT EXpoRT sRL;

Constructoru[ IMPEX LUMY NlCo SRL din contractul de [ucrari nr. 12236108.M.7021
Componenta A din proiect - Construire btoc de tocuinte sociate, a transmis, in urma finatizirii
tucriritor, situatia de tucriri finati aferenti obiectivutui prin adresa nr. 1131/31.10.2023,
inregistratd ta UAT MunicipiuI Motru cu nr. 38465/01.11.2023, comptetati prin adresa nr.
1134114.11 .2023, inregistratd ta UAT MunicipiuI Motru cu nr. 40258115.11.2023. Situalia de lucr;ri
transmisi inctude;i anexa Centratizator financiar - totaI facturi cu aplicare ctauzd de ajustare pret
materiale conform OG 1512021 , cu inctuderea sumetor aferente situatiei de lucriri finale Clp 12
(care urmeaza a fi facturati) din care rezutti o vatoare totati a obiectivutui de 7.105.922,06 tei firi
IYA,8.456.047,25 lei cu TVA.

Cu luarea in considerare a prevederitor Art. 2 atin 14 din din OG 1512021: ,'Determinorea
prelului final ol contractului se realizeozd dupd depunerea ultimei solicitdri de ptatd, in bozo
situaliei centrolizatoore ce vo cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza contractului,
inclusiv in baza actelor odilionale Io acesto, insuSitd de executont, diriginte de gontier Si oprobatd
de autoritoteal entitatea controctantd, prin incheierea unui act adilional la controct. pretul finat ol
controctului de achizifie publi cd / controctu lui sectorial I contractului de concesiunel acordului-codru
de lucrdri trebuie sd se incadreze in valoarea indicatorilor tehnico-economici iniliali lactuatizoli,



dupd caz, aferenfi obiectivului lproiectului de investilii care face obiectul controctului, oprobagi
potrivit legii.", a fost soticitaE proiectantutui sc BIA coNSpRolEcr sRL prin adresa nr.
40377 / 15.11 .7023, transmiterea Devizut generat actuatizat, in vederea supunerii aprobirii acestuia
in fala autorite[ii detiberative a UAT Municipiu[ Motru, cu inctuderea urmitoaretor aspecte:

- Vatoarea NCS f5ri corespondenli in oferta iniliate a constructorutui - inctusi in categoria
" C he ltuie li diver se Ei n e prevdzut e" ;

- C[arificarea incadrarii categoriei de tucriri inctuse in lisra "Amenajdri exteri@re", in vederea
coretirii liniitor bugetare ate bugetutui proiectutui cu specificut chettuietitor, cu tuarea in
considerare a specificutui articoletor de deviz incadrate in aceste tiste;

- Defatcarea sumelor aferente capitotutui 5.1 "orgonizare de gntier", cu eviden[ierea separati
a sumei de 8425,37 fdrd ryA, 10026,18 cu TVA, aferenti pazei tantierutui, in subcapitotut
5.1.2 - "Cheltuieli conexe organizdrii de yntier" , avdnd in vedere observaliite finan[atorutui
ADR SV Ottenia pi specificului acestui tip de chettuieti.

Proiectantul sc BIA coNsPRolEcT sRL a transmis prin adresa nr. 234t16.11.2023, inregistrati
ta UAT Municipiul Motru cu nr. 405161 16.11.2023, Memoriu justificativ privind actuatizarea Devizutui
general 

'i 
a indicatorilor tehnico economici impreuni cu Devizu[ General actuatizat cu luarea in

considerare a dispozitiilor de tantier emise in perioada de derulare a contractului, a ajustiritor
calcutate conform prevederilor OG1512021 si cu inctuderea aspectelor soticitate prin adresa nr.
40377 I 15.11 .7023, insoiite de expticalii suptimentare, dupi cum urmeaz5:

- Vatoarea NCS firi corespondenqi in oferta iniliati a constructorutui a fost inctusi in categoria
"Cheltuieli diverse $i neprevdzute" in sumi de 3688A,44 tei firi TVA, ;

- Categoriite de tucriri incluse in lista "Amenojdri exterioore", in vederea coreterii tiniitor
bugetare ale bugetutui proiectului cu specificut chettuietitor pi cu luarea in considerare a
specificutui articotelor de deviz incadrate in aceste liste, au fost reincadrate in capitotut 4 -
Chettuieti privind investilia de baza, subcapitotut 4.1 - Construclii gi instata[ii, avdnd in
vedere ci [ucririte cuprinse in aceste tiste fac parte structural din investilia de bazi gi sunt
asimilate in aceasti categorie din punct de vedere tehnic, iar in cadrut HG 907l2016, ta cap.
4.1 sunt inclusee;i tucririte din categoria ',Amenajiri exterioare,,;

- Au fost defalcate sumete aferente capitotutui 5.1 "organizore de tantier", cu evideniierea
separati a sumei de u25,37 firi TVA, aferenti pazei Fntierului, in subcapitotut 5.1.2 -
"Cheltuieli conexe organizdrii de sontier", avind in vedere specificut acestui tip de
chettuieti.



in urma actualizarii devizutui general [a data de 16.11.2023 se modifici indicatorii tehnico -
economici dupi cum urmeazi:

Vatoare totata investitie

(tei)

C+M

(tei)

Valori Deviz general
actuatizate
25.07.2022

Vatori actualizate

16.11.2023

Vatori DeYiz general
actuatizate
25.07 .2072

Vatori actuatizate

16.11.2073

7.316.573,50 lei firi
TVA

7 .786.240,21
fere WA

tei 6.399.194,23 tei f:ira
TVA

6.845.508,25
firi TVA

tei

8.694.255,90 tei cu
TVA

9.263.185,46 tei cu
TVA

7.615.041,13 tei cu
TVA

8.146.154,81 tei cu
TVA

- Aprobarea de cltre autoritatea detiberativa a UAT Municipiul Motru - Consitiut locat Motru a
Devizutui general actuatizat ti a indicatorilor tehnico-economici, a$a cum au fost acettia
determina[i de etaboratoruI documentaliei tehnice pT.

Prin modificirile liniilor bugetare din bugetut proiectului cu modificarite mentionate anterior,
se mentine vatoarea tota[e a proiectutui cu finangare nerambursabiti [a nivelul cetei din cererea de
finanlare, respectiv 14.246.4O0,43 tei, avand in vedere ca pot fi identificate in bugetut proiectului
cu finantare nerambursabita resurse care sa acopere necesarut de sume.

Avdnd in vedere cele mentionate mai sus, propun supunerea aproberii consiliului local
I si a indicatorilor economici ai obiectivului -Motru a unei HCL de actualizare a devizului ge

Componenta A Construire bloc de locuin sociale. Urgenta solicitarii rezulta din perioada
scurta pana la finalizarea contractului de fina re si necesita adoptarea de urgenta in vederea
finalizarii proiectului cu finantare nerambursabi

Manage proiect,
Tudosie F nn

in urma actuatizerii devizului generat, valoarea totati, inctusiv TVA a obiectivului se
majoreazi cu 469.666,71 tei f6ri TVA (568.929,56 tei cu TVA) li se majoreaze C+M cu 446.314,02 tei
firi TVA (531.113,68 tei cu TVA).

Cu luarea in considerare a pregului finat a[ contractutui de lucrdri nr. 12236t08.M.2021, a
prevederilor Art. 2 atin 14 din din OG 1512021 gi a Devizutui generat transmis de proiectant este
necesari:



MEMORIU JUSTIFICATIV

Avdnd in vedere solicitarea UAT Municipiul Motru de actualizare a Devizului General

perltm obiectivul - imbundtdlirea calitl1ii vietii - Componenta - Construire bloc de locuin-te

sociale, in baza contractului de prestiri servicii nr. 42859120.11.2019 avAnd ca obiect

"servicii de proiectare 5i asisten{[ teluricd - Bloc locuinle sociale pentru proiectul

inrbundtdJirea calitalii viefii in Municipiul Motru - cod SMIS 125920", au fost actualizate

valorile asociate subcapitolelor din Devizul general. cu luarea in considerare a dispoziliilor de

Santier emise in perioada de delulare a contractului, a ajustlrilor calculate conform

prevederilor OGl5/2021 si cu includetea urmitoarelor aspecte:

- Valoarea NCS ldri corespondenld in oferta initiall a constructorului a fost inclusi

in categoria "Cfteltuieli direrse ;i nepretdLrte" in sumi de 36884,441ei ftr[ TVA, ;

Categoriile de lucrlri incluse in lista "Anenaitiri exterioare". irr vedetea corellrii

liniilor bugetare ale bugetului proiectului cu specificul cheltuielilor gi cu luarea in

considerare a specificului articolelor de dei,iz incadrate in aceste liste. au fost

reincadrate in capitolul 4 - Cheltuieli privind investilia de baza. subcapitolul 4-1 -
Construclii $i instala.tii. avdnd in vedere cI lucr[rile cuprinse in aceste liste fac parte

structuml din investilia de bazi Si sunt asimilate in aceasE categorie din punct de

vederc tehnic, iar in cadrul HG 9O712016.la cap. 4.1 sunt inclusee qi lucrdrile din

categoria "AnrenajEri exterioare":

Arn defalcat sumele aferente capitolului 5.1 "Orgonizco'e de ynlier", cu

evidenlierea separata a sumei de 8425.37 lard TVA. aferentl pazei qantierului, in
subcapitolnl 5.1.2 - "Cheltuieli conexe orgcnizdrii de ;antier". avAnd in vedere

specificul acestui tip de cheltuieli.

Cu luarea in considerare a devizului actualizat la data de 25.07.2022. se actualizeazf,

unnf,toarele capitole din Devizul general:

Nr.
c rt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA
Valoare
cu TVA)

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si ameniarea terenului

1.2 Amenaiarea terenului 0.00 0.00 0.00

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00

CAPITULUL 4 cheltuieli privind investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 6794882.92 8085910.67
4.2 Montai ulilaie, echipamente tehnoloqice si functionale 7859.10 1493.23 9352.33

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj 215104.00 40869.76 255973.76

1

1291027.75



Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu
4.4 necesita mo si ech mente de tran 0.00 0.00

in urma actualizarii devizului general la data de 16.l1.2023 se modifici indicatorii tehnico -
economici dupl cum urmeaz6:

n urma actualizirii devizului general. valoarea tohla. inclusiv TVA a obiectivului se

majoreaza c\ 469.666,71 lei fdrd TVA (568.929,56 lei cu TVA) 9i se majoreazi C+M cu

446.314.02lei fare TVA (531 .l 13,68 lei cu TVA).

Se anexeazA Devizul general actualizat la data de 16.11.2023.

intocmit,
Sef Proiect

lng. Agrigoroae Dorin

0.00
371350.00 70556 50 441906.504.5 Dotari

0.00 0.00 0.004.6 Active necorporale

7389196.02 1403947 .24 8793143.26Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

51 191 .60 9726.40 60918.005.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii
de santier 42766.23 8125.58 50891.81

8425.37 1600 82 10026.195.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier
9,263,185.467,786,240.2',1 1,468,519.88TOTAL GENERAL
8,146,154.816,845,508.25 't,300,645.56din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1t

Valoare totala irrvestitie

(lei)

C+M

(lei)

Valori actualizate

r 6.l I .2023

Valori Deviz general

actualizate 25.07 .2022

Valori actualizate

16.11.2023

Valori Deviz general

actualizate 25.07 .2022

lei7.786.240.21

fhrd TVA
6.399.194,23 lei ftrn
TVA

6.845.508-25 lei fere

TVA
7.316.573.50 lei fdrl
TVA

cu8.694.255,90 lei

TVA
9.263.185,46 lei cu

TVA
7.615.041,13 lei cu

TVA
8.146.154,81 lei cu

TVA

2

sgL


