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Proiect de HotlrAre
pentru aprobarea implementirii proiectului "MOBILITATE URBANA OUnagtLA N

MUNICIPIUL MOTRU", cod SMIS l234l5,in scopul finalizdrii integrale, precum qi susfinerea
cheltuielilor necesare in acest sens - cofinantare, cheltuieli neeligibile

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL-COSMIN

Av6nd in vedere :

o Contractul de finantare nr. 4767 din 25.09.2019 intre Ministerul Dezvoltiirii Regionale qi

Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operalional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar - Agenlia pentru Dezvoltare
Regionald Sud-Vest Oltenia gi Unitatea Administrativ-Teritoriali Municipiul Motru 

^incalitate de Beneficiar pentru proiectul "MOBILITATE URBANA DURABILA IN
MUNICIPIUL MOTRU", cod SMIS 123415

o Prevederile Ordonantei de urgenll nr.3612023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operalionale finanlate in perioada de programare 2014-2020,

. Prevederile Instrucliunii nr. 207131.10.2023 a Autoritilii de Management Programul
Operalional Regional 2014-2020 privind acliunile AIWOI de pregitire in vederea inchiderii
Programului Opera{ional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost incluse in Lista
proiectelor etapizate/nefinalizate/nefunctionale qi ale Ordinului nr. 4008123.10.2023 emis
de Ministrul investiliilor gi proiectelor europene privind modificarea Anexei l0.8 "Model
orientativ contract de finan1are" la Ghidul solicitantului,

o Adresa cdtre ADRSV Oltenia inregistrati la UAT Motru cu nr. 42465104.12.2023,
o Adresa ADRSV Oltenia inregistrata la UAT Motru cl nr.44704119.12.2023,
o Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Motru, domnul Morega Costel - Cosmin,

din care reiese necesitatea gi oportunitatea adoptirii unei HotEr6ri pentru aprobarea
finalizirii proiectului "MOBILITATE URBANA DURABILA iN ULltttCprUl
MOTRU", cod SMIS 123415, in scopul finalizdrii integrale, precum gi susfinerea
cheltuielilor necesare in acest sens - cofinanlare, cheltuieli neeligibile,

in temeiul prevederilor art. 136 alin I din O.U.G. nr.5712019 - privind Codul administrativ, cu
modifi clrile qi completiirile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se aprobd implementarea proiectului "MOBILITATE URBANA DURABILA iN
MLNICIPIUL MOTRU", cod SMIS 123415,in scopul finalizirii integrale p6nI [a data de 3 0.06.2024;

Art.2. Se aprobi valoarea estimatii necesari finalizdrii integrale a proiectului "MOBILITATE
URBANA DURABILA iN tvtt-tNtCIptUl- MOTRU-, cod SMIS 123415, in termenul menlionat la
art.l, in cuantum de 1.287.046,05 lei cu TVA qi care se va introduce in bugetul Municipiului Motru
pentru anul 2024.

A.r.t.3. Valoarea -cheltuielilor necesari finaliznrii integrale a proiectului "MOBILITATE
URBANA DURABILA iN UUNICIpTUL MOTRU', cod SMIS 123415 ie va definitiva dupl data de
31.12.2023, in baza sumelor cu care se finalizeazd proiectul in cadrul Programului Operalional
Regional 2014-2020.



Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implement?irii proiectului in scopul
finalizirii integrale, precum qi suslinerea cheltuielilor necesare in acest sens - cofinanJare, cheltuieli
neeligibile.

Art.s. Sumele reprezent6nd cheltuieli conexe ce pot aplrea pe durata implementiirii proiectului
"MOBILITATE URBANA DURABILA iN VrUNtCtplUL MOTRU., cod-SUIS 1234i5, pentru
implementarea proiectului in condilii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Motru.

Art.6. Prevederile hotlr6rii vor fi duse la indeplinire de serviciile de specialitate din cadrul
Primlriei Municipiului Motru.

Art.7. - Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Secretarului General al Municipiului Motru, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investilii,
Autorizdri, Disciplina in Construclii, Serviciului Buget Finanle, Contabilitate, pi Serviciului Resurse
Umane, Informatizare, Programe gi Proiecte Comunitare din cadrul Primdriei Municipiutui Motru.
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REFERAT DE APROBARE

^ pentru aprobarea implementdrii proiectului "MOBILITATE URSANA OURABILA
IN MTINICIPIUL MOTRU", cod SMIS 123415, in scopul frnalizarii integrale, precum qi

suslinerea cheltuielilor necesare in acest sens - cofinanlare, cheltuieli neeligibile

Conform art. 17 alin.(l) pentru proiectele/operaliunile nefinalizate, astfel cum sunt
definite la art. 3 lit. j), autoritalile de management pentru programele operalionale 2014-2020
elaboreazd metodologii, aprobate prin ordin al ministrului investiliilor si proiectelor europene,
dupi informarea si cu avizul Comitetului de monitorizare a programului operalional in cauzd,
in vederea realizirii analizei obiective a proiectelor/opera{iunilor aflate in implementare $i
evaludrii riscurilor, pentru a determina mlsura in care acliunile necesare pentru
operalionalizarea completd a investifiei,/infrastructurii in cauzd saq dupd caz, indeplinirea
tuturor cerin[elor gi condi]ionalit[lilor necesare pentru cuantificarea lintelor aferente
indicatorilor de realizare sau de rezultat srurt posibil de realizat pind la data de 30 iunie 2024.

in aplicarea acestui text de lege, UATM Motru a tranimis la Agenlia de Dezvoltare
Regionald SUD Vest Oltenia pentru introdrrcerea pa lista proiectelor nefinalizate a proiectului
"MOBILITATE URBANA DURABILA iN UrrNtCtptUL MOTRU., cod SMIS 123415 9i
incf,rcatii in MySMIS solicitarea prelungirii duratei de implementare a proiectului.

Conform Instrucliunii 207131.10.2023 emisl de Autoritatea de Management
Programul Operalional Regional 2014-2020 referitoare la acliuni AIWOI de pregitire in
vederea inchiderii Programului Operalional Regional 2014-2020: beneficiarii care soliciti
fnalizarca proiectelor finanlate in cadrul POR 2014-2020 au fali de Autoritatea de
Management POR 2014-2020 mai multe obligalii printrc care qi cea a emiterii unei hotdrAri de
consiliu local cu privire la aprobarea implementdrii proiectului "MOBILITATE URBANA
DURABILA iN UffrNtCIptUL MOTRU', cod SMIS l234t5,inscopul finatizirii integrale,
precum gi suslinerea cheltuielilor necesare in acest sens - cofinanlare, cheltuieli neeligibile.

Se _propune aprobarea implementdrii proiectului "MOBILITATE URBANA
DURABILA IN ML'IiICIPIUL MOTRU", cod SMIS 123415,in scopul finalizdrii integrale
pdnd la data de 30.06.2024, cu o valoare estimatd necesard finalizdrii integrale a proiectului
in cuantum de 1.287.046,05 lei cu TVA gi care se va introduce in bugetul Municipiului Motru
pentru anul 2024.

Valoarea cheltuielilor necesard. finalizdrii integrale a proiectului "MOBILITATE
URBANA DURABILA iN UUNtCtptUL MOTRU-, 

"od 
Str,tts 123415 se va definitiva dupd

data de 31.12.2023, in baza sumelor cu care se finalizeazl proiectul in cadrul programului
operalional Regional 2014-2020. Pentru buna implementare a proiectului, se vor asigura toate
resursele financiare necesaie implementdrii proiectului in scopul finaliz6rii integrale, precum
;i suslinerea cheltuielilor necesare in acest sens - cofinanJare, cheltuieli neeligibile, respectiv
sumele reprezentand cheltuieli conexe ce- pot apdrea pe durata implementirii proiectului,,MOBILITATE URBANA DURABILA iN UTXTCPTUL MOTRU-, COd SMI'S 123415,
pentru implementarea proiectului in condigii optime, care se vor asigura din bugehrl UAT
Municipiul Motru.

Pentru toate aceste motive supun aprobdrii proiectul de hotdrare cu privire la
aprobarea implementdrii proiectului',M-O_B_ILITATE URBANA DURABILA tN
MTTNICIPUL MorRU", cod sMIS tzsi4Giaiiiopul finalizarii integrale, precum qi
suslinerea cheltuielilor necesare in acest sehl - cofinanldfe, cheltuieli neeligibile.
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RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea implementdrii proiectului "MOBILITATE URnaNA OUnaS[A iN

MUNICIPIUL MOTRU", cod SMIS 123415, in scopul finalizdrii integrale, precum qi suslinerea
cheltuielilor necesare in acest sens - cofinanfare, cheltuieli neeligibile

Prin Hotdrirea Consiliului Local Motnr nr. 89120.06.2018 a fost aprobat proiectul
"MOBILITATE URBANA DURABILA iN VrUNtCpruL MOTRU- qi a chettuielilor Ggate de
proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte cu numdrul
PON20171313.2/ I /7 Regiuni, Axa Prioritard 3, Prioritatea de Investilii 4e, Obiectiwl Specific 3.2 -
Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane axatd pe planurile de mobilitate urbani durabild, cu
modifi cdrile Ei completdrile ulterioare.

ln data de 25.09.2019 s-a semnat Contractul de finanlare nr. 4767 intre Ministerul
Dezvoltiirii Regionale gi Administraliei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operalional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar - Agenlia pentru Dezvoltare
Regionald Sud-Vest Oltenia qi Unitatea Administrativ-Teritorialn Municipiul Motru in calitate de
Beneficiar.

Situalia actuald privind stadiul proiectului:
o A fost intocmitd Cererea de Prefinanlare nr. 4 cu nr. UATM Motru unde au fost solicitate

6.000.000,00 lei, proiect "MoBILITATE URBANA DURABILA ht VnrNtCtpIUr
MOTRU", Codul SMIS 2014+:123415;

o A fost intocmitd Cererea de Rambursare nr. 7 unde au fost solicitate 3.887.580,51 lei,
proiect "MOBILITATE URBANA ounanrA tN UfUUtCpruL MOTRU-, Codul SMIS
2014+:123415;

o A fost semnat Contractul de Fumizare m 42852106.12.2022 - " Achizilie dotdri, utilaje,
echipamente tehnologice qi funcfionale pentru proiectul "Mobilitate urband Durabild in
municipiul Motru" cod SMIS 123415, Lotul I Achizilie autobuze electrice qi stalii de
incdrcare in cadrul proiectului "Mobilitate urband Durabild in municipiul Motru", in valoare
de 8.746.500,00 lei. Au fost livrate autobuzele Ei statiile de incdrcare trebuie receplionate qi

pldtite. Considerdm ci nu existtr risc la acest contract de fumizare, in afara asigurhrii
sumelor solicitate din prefi nanfare.

o Pentru contractele de lucrlri aflate in derulare:

o Contract de Lucriri nr. 31613130.09.2021 cu SC Route Center Construct SRL:

' au fost emise p6nd in prezent 8 Situalii de lucriri in procent valoric cumulat
realuat de 100Vo.

. Actualmente se afld in procedurl de Receptie la Terminarea Lucrdrilor.

. Nu se intrevdd riscuri privind finalizarea contractului de lucrdri.
o Contract de Lucrdri nr. 37609116.11.2021 cu SC Group Nova Construct SRL:

' au fost emise p6ni in prezent 6 Situalii de lucriri in procent valoric cumulat
realizat de 100 %o.

r Actualmente se afld in procedurI de Receplie la Terminarea LucrErilor.
r Nu se intrevdd riscuri privind finalizarea contractului de lucr6ri.

o Nu se intrevld riscuri privind finalizarea contractelor de servicii din cadrul proiectului
"MOBILITATE URBANA DURABILA iN UU{ICTPIUL MOTRU-, COdUI SMIS 2014+:
123415.

o Referitor la Achizifie Dotiri, Utilaje, echipamente Tehnologice gi Funcfionale pentru
proiecrut "MoBILITATE URBANA DURABILA iX VrUmcrptul, MOTRU', Codut
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SMIS 2014+: 123415, nu au arut nici un ofertant p6n6 acum in 3 proceduri de licitatie,
actualmente se procedeazd la repetarea achiziliei - procedura de achizilie nr. 4 unde existl 1

ofertant, insd existi pericolul neincadririi in termeD ul de 31.12.2023. data de finalizare
a implementirii nroiectului. respectiv cu neefectuarea pH(ii de 1.287.046,05 lei -
valoarea maximl cu TVA a achizi{iei aflate in desfrEurare, data finalizirii procedurii
fiind 18.12.2023, respectiv semnarea contractelor gi derulirii acestora dupi aceasti
dati.

Considerim cI existl riscuri privind finalizarea in termen (31.12.2023) proiectului
,'MOBILITATE URBANA DURABILA iN UUNTCIPTUL MOTRU', COdUI SMIS 2OI4+:
123415, in condiliile finan{arii prin cereri de Prefinan}are ;i de Platd in cadrul PoR 2014-2020.

Motivele care conduc la realizarea de Act Adilional la CONTRACTUL DE FINANTARE
MLPDA nr. 4767 din 25.09.2019:
o Necesitatea Modi/icdrii DURATEI PROIECTIILUI, co urmare a neincadrdrii tn termenele

planifcate pentru:
- intdrzieri ate achizitiilor oublice: Achizi(ia ID 3121043519 cu titlul "Achizilie

dotdri, utilaje, echipamente tehnologice Ei funclionale", proiect "MOBILITATE
URBANA DURABILA IN MUNICIPIUL MOTRU", cod SMIS 123415, ca fiind
principala cauzd, avdnd in vedere nu au ayut nici un ofertant in 3 proceduri de
licilalie la Achizilie Dotdri, Utilaje, echipamente Tehnologice ;i Funclionale
pentru proiectul .MOBILITATE aRBiNi DURABII-,I- iN'MUNICIHUL
MOTRU", respectiv Achizilie dotdri, utilaje, echipamente tehnologice ;i
funclionale, tn cadrul proiectului "MOBILITATE URBAN{ DURABII_,i iN
MUNICIPruL MOTRa", Codul SMIS 2014+: 123415, Jiind tn a 4 procedurd
reluatd;ijiind I ofertant dupd modiJicdrile intervenite, astfel pe 19.12.2023 fiind
stabilit raportul procedurii urmand tncheierea contructului Ei realiT,area
sistemului de eticheting, a dotdrilor garajului;i mobilier al sedialui administrativ
al autobazei

' iwarzieri ale lucrdrilor - contractul de Lucrdri nr. 31613/30.09.2021 -
ACHIZIT-IE LUCRiRI" DE CONSTRUCIII pentru proiectul "MOBILITATE
uRBAN,i DURABIL{ iu uutttctptut Moriu", Coiut sMIS 2014+: i23415,
LOTUL 1: Lucrdri Rutiere - lA Trotuare, piste, Stqlii; Lucrdri Rutiere _ lB, Strdzi,
tncheiat tntre UATM Motru tn calitate de achizitor ;i SC ROUTE CENTER
CONSTRUCT sRL tn calitate de executant, ca urmare a mdririi preyurilor la
materialele de construclii, respectiv, durata clariJicdrilor asupra gdsirii de soluyii
tehnice de proiectant S.C. ALMER S.R.L.. Jntdrzieri ale lucrdrilor - Contractul de Lucrdri nr. 37609/16.11.2021 _
ACHIZIT]E LUCR,,{RI DE CONSTRUCTII PCNITU PTOiECIUI ''MOBILITATE
1RBAN,4 DURABIL{ iN uuwtctptut ilornu", codut sMIS 2014+: t23415,
LOTUL 2: ivrnuT,enna AIIT)BAZEI _ CONSTRUCTII_INSTAI_4TII, tncheiat
tntre UATM Motru tn calitate de achizitor ;i sc GRoIrp NovA 1)NSTRUCT sRL
in calitqte de executant, co urmare a mdririi prelurilor la materialele de construclii,
respectiv, durata clarificdrilor asupra gasirit ie solulii tehnice de proie:ctant S.C.
ALMER S.R,L.

' intocmirea de Acte Adi(ionale la Contractal de Lucrdri nr. 31613/30.09.2021
ACHIZITIE LUCR,IRI DE CONSTRUCTII PENITU PTOiECIUI -MOBIL]TATE
URBAN,4 DURABIIi it't uut'ttctptut ttioriu', Coiur ,MIS 2014+: 123415,
LorUL I : Lucrdri Rutiere - rA Trotuare, piste, stalii; Lucrdri Rutiere - r B, strdzi,
incheiat intre UATM Motru tn calitate de achizitor si sC R)UTE 1ENTER
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CONSTRUCT SRL in calitate de executant, ca urmare a aplicdrii OUG nr. 15/2021
Si analiza aplicdrii OUG 64/2022;

. Intocmirea de Acte Adilionale la Contractul de Lucrdri nr, 37609/16.11.2021 -
ACHIZITIE LUCR{RI^ DE CONSTRUC|II pentru proiectul "MOBILITATE
URBAN.,i DURABIL| iN ur"wrcnrut M)TRU", Codul SMIS 2014+: 123415,
LOTUL 2: iUrmty,tnt,t AW)BAZEI - ])NSTRUCTII-LNSTALATLI, tncheiat
tntre UATM Morru in calitate de achizitor Si SC GROUP NOVA CONSTRUCT SRL
in calitate de executant, cd urmare a aplicdrii OUG nr. l5/2021 Si analiza aplicdrii
OUG 64/2022 ;i prelungirii cu 4 luni a perioadei de execuSie;. Suspendarea lucrdrilor la Contractul de Lucrdri nr. 31613/30.09.2021 -
ACHIZITIE LUCRLRI" DE CONSTRUCIil pentru proiectul "MOBILITATE
URBAN,4 DURABIL,I iU UTIUTCTPTUL MOTRU", COdUI SMIS 2014+: 123415,
LOTUL 1: Lucrdri Rutiere - lA Trotuare, Piste, Stalii; Lucrdri Rutiere - 18, Strdzi,
incheiat intre UATM Motu tn calitate de achizitor Si SC ROWE CENTER
CONSTRUCT SRL in calitate de executant, avdnd in yedere derularea de iwestilii
prin POIM, in vederea evitdrii dublei finanldri;. Suspendarea lucrdrilor la Contractul de Lucrdri nn 37609/16.11.2021 -
ACHIZITIE LUCRiRI^ DE CONSTRUCTil pentru proiectul "MOBILITATE
URBAN,4 DURABILI iw UtWtCtptUt MOTRU., Codul SMIS 2014+: 123415,
LOTUL 2: iNrANT,lnr,t AWOBAZEI - CONSTRUCTTT-INSTALATII, incheiat
tntre UATM Motru in calitate de achizitor Si SC GROUP NOI/A CONSTRUCT SRL
in calitate de executant, avdnd in vedele condiliile climaterice nefavorabile;. Durata clariJicdrilor asupra gdsirii de solu1ii tehnice de proiectant S.C. ALMER
S.R.L. la solicitarea SC ROWE CENTER CONSTRUCT SRL Si SC GROUP NOVA
CONSTRUCT SRL, materializate prin dispoziliile de Santier;

Impaclul cri4elor asupra costurilor:
- criza economicd post-COVID: Criza generata de virusul SARS-CoV-2 a determinat,

de asemenea, decldrarea stdrii de urgenld la nivel nalional, dar Si la nivel european,
care la rdndul ei a determinat o cre{tere a indicelui de cost total in construclii cu
aproximotiv I8%, din care 60%, afost generatd de creSterea coslului la materiale in
construclii si 4096 de creSterea costului cu manopera. Aceastd cre$lere de prel afost
reflectatd in indicele de cost total tn construclii de cdtre Institutul Nalional de
Stqtisticd tncepdnd cu luna martie 2021. CreSterea de prel generata de criza SARS-
CoV-2 la materialele din constuclii a afectat prelul ferm al contractelor de achizilie
incheiate, cre$terea de prel nu a putut li qvutd in vedere de cdte ofertonli la data
depunerii ofertelor;

- criza energiei: Criza generatd de contextul internalional a condus la cresteri ale
prelului la carburanli, dar Si creSteri semniJicative ale prelului la gazele naturale Si
la energia electricd, determindnd lq rdndul ei influente majore asupra cre$terii
monoperei la proiectele de infiastructurd, dar Si la cele de furnizare bunuri, care se
va reJlecta tn indicele de cost total tn construclii cu impact semniJicativ osupra
implementdrii tuturor categoriilor de proiecte cu finanlare din fonduri externe
nerambursabile. Mai mult, aceasta crizd nu a putut rt prevdzuta de cdtre ofertanli
intrucdt decizia de liberalizare a prelului la energie afost luata la nivel european si
nalional;

- criza suplimentard co ulmare a conflictului militar din regiunea Mdrii Negre: a
afectat piala construcliilor din tntreaga uniune Europeand, av6nd in veiere cd
ucraina este principalul furnizor si producdtor de olel $i mdterie primd pentru piaga
europeand a construcliilor. consecinla imediatd a fost o cre;tere semnificqtivd o
preturilor la materiale, determindnd cresteri si de peste 40% la unele materiole
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utilizate in proiectele de infrastructurd, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oqelul
sau Jierul-beton, care urmeazd aJi reflectate tn indicele de cost total tn constuclii,
un indice compozit care cumuleazd impactul cre$terii cheltuielilor mqteriale,
manoperd, utilaje Si transport asupra prelului contractelor de achizilie legal
incheiate pentru care finanlarea este asiguratd din fonduri externe nerambursabile.
Indicele de cost total in construclii este comunicat de Institutul Nafional de
Statisticd. De asemenea conJlictul militar din regiune a determinqt o cre;tere
semnificativd a prelului la echipamentele, utilajele si dotdrile independente livrate

^ tn cadrul proiectelor cu finanlare din fonduri externe nerambursabile;
In contextul menlionat anterior in leglturA cu derularea proiectului cu finanlare

nerambursabili cod SMIS 123461, at luarea in considerare a prevederilor OUG 36/2023, UAT
Municipiul Motru a solicitat inscrierea proiectului "MOBILITATE URBANA DURABILA iN
MUNICIPIUL MOTRU", Codul SMIS 2014+: 123415 in lista prciectelor nefinalizate, in vederea
continuArii activitAlilor proiectului care nu pot fi finalizate p6nd la data de 30.06.2024.

Conform art. 17 alin.(l) pentru proiectele/operafiunile nefinalizate, astfel cum sunt definite
la art. 3 lit. j), autoritdlile de management pentru progamele operalionale 2014-2020 elaborcaz1,
metodologii, aprobate prin ordin al ministrului investiliilor si proiectelor europene, dupd informarea
si cu avizul Comitetului de monitorizare a programului operalional irt ca:uzd, in vederea realizdrii
analizei obiective a proiectelor/operaliunilor aflate in implementare ;i evalulrii riscurilor, pentru a
determina mdsura in care acliunile necesare pentru operalionalizarea completd a
investiliei/infrastructurii in cauzi sau, dupi caz, indeplinirea tuturor cerinlelor gi condilionalit[1ilor
necesare pentru cuantificarea lintelor aferente indicatorilor de realizare sau de rezultat sunt posibil
de realizat pAn6 la data de 30 iunie 2024.

In aplicarea acestui text de lege, UATM Motru a transmis la Agenlia de Dezvoltare
RegionalS SUD Vest Oltenia Adresa cdtre ADRSV Oltenia inregistratd la UAT Motru cu nr.
42465/04.12.2023 pentru introducerea pe lista proiectelor nefinalizate a proiectului "MOBILITATE
URBANA DURABILA IN MTINICIPIUL MOTRU", cod SMIS 123415 Si incdrcatd in MySMIS
solicitarea prelungirii duratei de implementare a proiectului. A fost primitd Adresa ADRSV Oltenia
inregistratd la UAT Motru ctt w.44704/19.12.2023 de confirmare introducere pe lista proiectelor
nefinalizare a proiecrului "MOBILITATE URBANA DURABILA iN UtINtCpfUL MOTRU",
cod SMIS 123415, respectiv este necesarA depunerea HCL pentru aprobarea implementdrii
proiectului "MOBILITATE URBANA DURABILA iN ULTNICIpIUL MOTRU-, cod SMIS
123415, in scopul finalizdrii integrale, precum qi suslinerea cheltuielilor necesare in acest sens -
cofi nanlare, cheltuieli neeligibile.

Conform Instrucliunii 207131.10.2023 emisd de Autoritatea de Management Programul
Operalional Regional 2014-2020 referitoare la acliuni AIWOI de pregitire in vederea inchiderii
Programului Operalional Regional 2014-2020: beneficiarii care solicitd finalizarea proiectelor
finan{ate in cadrul POR 2014-2020 au fald de Autoritatea de Management POR 2014-2020 mai
multe obligalii printre care gi cea a emiterii unei hottirAri de consiliu local cu privire la aprobarea
implementirii proiectului "MOBILITATE URBANA DURABILA iN ITAUNIICIpIUL MOTRU-,
cod SMIS 123415, in scopul finalizdrii integrale, precum gi suslinerea cheltuielilor necesare in acest
sens - cofinantare, cheltuieli neeligibile.

^ Se propune aprobarea implementdrii proiectului "MOBILITATE URBANA DURABILA
IN MLINICIPruL MorRU", cod SMIS t23415, in scopul finalizdrii integrale p6nd la data de
30.06.2024, cu o valoare estimatd necesarl finalizdrii integrale a proiectului in cuantum de
1.287.046,05lei cu TVA Ei care se va introduce in bugetul Municipiului Motru pentru anul 2024.

Valoarea cheltuielilor necesard finalizirii integrale a proiectului "MOBILITATE URBANA
DURABILA iN UfmtCptUL MOTRU,,, cod SMIS 1234t5 se va definitiva dupd dara de
31.12.2023, in baza sumelor cu care se frralizeazi, proiectul in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020. Pentru buna implementare a proiectului, se vor asigura toate resursele

4



financiare necesare implementdrii proiectului in scopul finalizdrii integrale, precum ;i suslinerea
cheltuielilor necesare in acest sens - cofinanlare, cheltuieli neeligibile, rcspectiv sumele
reprezentend cheltuieli conexe ce pot aparca pe durata implementdrii proiectului "MOBILITATE
URBANA DURABILA iN tr,tUNtCpfUL MOTRU', cod SMIS 123415, pentru implementarea
proiectului in condilii optime, care se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Motru.

Pentru toate aceste motive supun aprobdrii proiectul de hot2lrdre cu privire la aprobarea
implementdrii proiectului "MOBILITATE URBANA DURABILA iN UUgtCtpIUL MOTRU-,
cod SMIS 123415, in scopul finalizirii integrale, precum Ei suslinerea cheltuielilor necesare in acest
sens - cofinanlare, cheltuieli neeligibile.

Sef Seruiciu R[IIPPC,'-K
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UAT MUNICIPIUL  ,IOTRU

Domnului Prlmar Costel-Cosmln MOREGA
Se transmlte prln moduluI

comunlcare

iO De la: Agentia pentru Dezvoltare Reglonala Sud-Vest Oltenia -
Directia Ol POR - Cwlvl POR
Act aditional nr,6 la contract de flnantare nr,
4767125,O9,2O19, UAT MUNICIPIUL MOTRU, Prolect cod Sitls
123415, Pt 3,2

Paginl: 1 pag

O 1.i\AN/4

tr Urgent x Spre lnformare tr Spre
comentarii

tr Rugem respundeli tr Pent mu

IP
DStimate Domnule Primar Primar,

ln urma analizei adresei dys. transmisa in modutul Comunicare, inregistrata ta ADR 5V Ottenia c
ff.23034067 /08,12.2023 privind modificarea cererii de finanlare aferenti contractutui de finanlare nr.
4767125.09.2019, pentru proiectul ,,MoB|L|TATE URBANA DURABTLA lH mUrutCtptUt MOTRU", vi
comunicim avizul nostru de principiu cu privire [a incadrarea prolectului in categorla nefinalizat, in
conformitate cu dispozitiile lnstructiunii nr. 207 /31.10,2023 emlsa de AIIPOR.

Totodata, facem Precizarea ce toate consideraliite exprimate sunt rezultatu[ interpretirii doar a
informaliilor gi documqntetor puse ta dispozilie, nefiind exctuse posibltltatea constaterii ulterloare a unor
nereguli, fn cazul in care apar atte date suptimentare ti care nu au fost luatein discu[ie la acest moment.

Conform prevederitor contractuate soticitarea dumneavoastra presupune semnarea unui act
aditionat [a contractut de finantare, drept urmare avand in vedere prevederite ouc 65tzozo, art.(5) va
rugam sa.initiati in MySMlS ' modutut contractare ftuxul aferent actuLul adltlonal in maxim I zi
lucrotoare de lo?nchlderea ftuxulul actului adltiondl nr- 5 OUG 15

n

7- \

Prezentul aviz nu reorezl nta m carea Drevederilor contractului de fina , pentru
aceasta fiind necesar sa initlati in MVSMIS - modulul contractare fluxul aferent actului aditional

Aprobat - gef Ol POR
Ovidiu Balan

Verificat - gef CVTMP POR,
Mihai Munteanu

AYizat - $ef DMVP P0R,
Danieta Murgan

k .t! i=i:it
Dhu r';il'rll'

intocmlt - Ofiter monitorizare,
Mircea lonut

lonut- li

Mlrg:i'*""

Nt\lok I 19 lt ' t@ t-)

Hffi @ ffir5flHfii,iilIffi H' ;e ,
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B-dul GA.ii, Nr.1 Municipiut Motru, judelut Gorj

primaria@primariamotru.ro

Tel./Fax: 0253/410560

ltt 42.465 frn 04. 12.2023

CATFTE,

Agenlia pentru Dezvoltare Regionald Sud-Vest Ottenia
ROMANIA, tudetul Dotj, Cod pottdl 2OO4O2, Municipiul Ctoiovd, stt. Aleeo Teotulul nt. l
Tel.: +4O (251) 411869, Fax: +4O (351) 463966
E-tuo il : off ice @ od tol tenio. ro
Web : www. o d rolten i o. to

Ref, la:

o Adresa ADR sv oltenia nr. 23o32753lzg.Ll.zoz3 inretistrati la UATM Motru cu nr.
42309129.7L.2O23 - privind progresul financiar al proiectului cod SMtS 123415;

o coNTRAcruL DE FTNANTARE MDRT nr, 4767 din 25.09.2019 incheiat intre MDRT-AM poR, ADR sv
Oltenla - Ol Si UAT Munlclpiul Motru pentru:
- Proiect: ,,MoBILITATE URBANA DuRISILAi,{ MUNIcIPIUT MoTRU,
- Codul SMIS 2014+,: lzr4ts
- Programul OperaJional Regional 20L4-2OZO
- Axa PrioritarE 3 - Sprijinirea tranziliei citre o economie cu emisii scdzute de carbon- Prioritatea de lnvestilii 4.E - Promovarea unor strategii cu emisii scizute de dioxid de carbon pentru

toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilit;lii urbane
multimodale durabile gi a misurilor de adaptare relevante pentru atenuare- Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazati pe planurile de
mobilitate urbana

- Autoritatea de Management: Ministerul Dezvolterii Regionale giTurismului- Organism tntermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionali Sud _ Vest Oltenia- Beneficiar: U.A.T. MUNtctptUL MOTRU

Vi comunicdm urmdtoarele:
o A fost intocmite cererea de prefinantare nr.4 cu nr. uATM Motru unde au fost

solicitate 6.000.000,00 lei, proiect "MoBILITATE URBANA DURABILA iN t4UNtctpluL
M0TRU", Codul SMIS 2Ot4+:7234t5;

' A fost intocmita cererea de Rambursare nr. 7 unde au fost solicitate 3.gg7,sB0,s1
ICi, PrOiECt "MOBILITATE URBANA DURABILA iN UUI.IICIPIUI MOTRU", COdUI SMIS
2074+:1234t5;

' A fost semnat contractur de Furnizare nr, 4zgs2 /o6,Lz.zo22 - ,,Achizifie doteri,
utilaie, echipamente tehnologice si funclionale pentru proiectul ,,Mobilitate urbani
Durabili in municipiul Motru" cod SMIS 12341s, Lotut l Achizirie autobuze electrice
gi stalii de incircare in cadrul proiecturui "Mobilitate urband Durabili ln municipiur
Mobu", in valoare de 8.746.s00,00 rei. Au fost livrate 2 autobuze, gi se afli in livrare rn
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zilele urmetoare alte z autobuze electrice, considerim ci nu existi risc la acest
contract de furnizare.
Pentru contractele de Iucriri aflate in derularel

o contract de Lucriri nr. 31613/30,0 g,2o2r ct sc Route center construct
SRL:

. au fost emise pAni in prezent 6 Situali de lucriri ln procent valoric
cumulat realizat de ig,0To/o.

' in teren existr murte lucriri efectuate gi nedecontatg se estimeazi ca in
luna decembrie si fie realizate 100%0., Termenul de finalizare al contractului este 25 Decembrie 2023.r Nu se intreviid riscuri privind finalizarea contractului de lucrAri.o contract de Lucriri nr' 3760g/16.11.2021 cu SC Group Nova construct sRL:. au fost emise pAni in prezent 6 Situarii de lucriri in procent valoric
cumulat realizat de ].O0 o/o,

. Actualmente se afli in procedurd de Receplie la Terminarea Lucririlor.. Nu se intrevid riscuri privind finalizarea contractului de lucrdri.
Nu se intrevid riscuri privind finarizarea contracteror de lucrdri ti servicii din
CAdTUI PTOiCCtUIUi 

,,MOBILITATE 
URBANA DURABILA iN MUNICIPIUL MOTRU", COdUI

SMIS 2014+: 1234L5.
Referitor la Achizitie Dotiri, Utilaie, echipamente Tehnologice 9i Fun4ionale pentru
proiectul ,MoBtL|TATE 

URBANA DURABTLA lN MUNIctptuL MorRU", Codul SM|S 2014+:
123411 nu au avut nici un ofertant pAni acum in 3 proceduri de licita;ie, actualmente se
procedeazi la repetarea achiziliei _ procedura de achizifie nr. 4 unde existi Z ofertanli,
lnsa

implementirii proiectului.
valoarea maximi cu TVA
procedurii fiind t3.tZ.ZO2B
dupi aceasti dati.

respectiv cu neefectuarea plilii de L2A7,046,05 lei -
a achiziliei aflate in desfigurare, data finalizirii

, respectiv semnarea contracteloryi derulerii acestora

Considerdm ci existi riscuri privind finalizarea in termen (Zi^,1lZ.2OZ3)
PTOiCCIUIUi "MOBILITATE URBANA DURABILA iN IT,IUI,IICIPIUI MOTRU", COdUI SMIS 2014+:723415,in conditi e finanfdrii prin cereri de prefinan;are gi de plati in cadrul poR 2014_2020.

S citim inscnerea cu ro unerl rivind adrarea ctu POR2014-2020 CATEG ORIA "Dro iect nefinalizat,

vd mul{umim pentru colaborare qi vd asigurdm de intreaga noastrd consideratie.Cu stimi,
P

Ec.
Manager p
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